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Η εργασία αποτελεί την προσομοίωση μέρους της διαδικασίας:μελέτη–

οργάνωση–υλοποίηση,ενός έργου.  

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται,είναι ‘μέση τιμή’ στη 

σημερινή οικοδομική πραγματικότητα. 

Δηλαδή η ανάγκη να αξιοποιούμε ολοένα και καλύτερα περισσότερο και με 

περισσότερη ασφάλεια,κάθε εκατοστό οικοδομικής γης.  

           Στη μελέτη καλύπτονται οι τομείς της διερεύνησης του υπεδάφους,την 

προσωρινή αντιστήριξη των πρανών του σκάμματος και στατική μελέτη του έργου. 

Βάση αυτών γίνονται οι απαραίτητες προμετρήσεις. 

 Το οργανωτικό τμήμα της εργασίας  αποδίδει σχηματικά τη διαχείριση του 

χρόνου κάθε εργασίας,που πραγματοποιείται στη κατασκευή.  

Η βάση του είναι οι προμετρήσεις τόσο των υλικών,όσο και των εργασιών που 

θα εκτελεστούν.Καταλύτης στο χρόνο της τελικής του παράδοσης ( του Φ.Ο.) είναι οι 

συνθήκες εκσκαφής και αντιστήριξης.  

            Η υλοποίηση του έργου γίνεται με την απεικόνιση των εργασιών σε διάφορα 

στάδια της κατασκευής μέσω των μακετών.Μια συμπυκνωμένη δραστηριότητα σε 

τρισδιάστατο πλάνο,που βοηθάει στη κατανόηση τόσο των συνθηκών όσο και τον 

σκοπό,που θα έχει η οργάνωση του έργου.  

Όπως φαίνεται κάθε κομμάτι είναι αναπόσπαστο από το προηγούμενο και το 

επόμενο,καλύπτοντας και το ερώτημα: 

πόσο μπορεί να κοστίσει; 

 Εξαιρώντας απρόβλεπτες καταστάσεις που όμως επιβάλλεται να μην εξαιρούμε 

τη βάση της απάντησης είναι το:Αναλυτικό Τιμολόγιο Οικοδομικών Εργασιών & μια 

Έρευνα Αγοράς.   
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Το έργο θα κατασκευαστεί στην Κόρινθο και ο φορέας του έργου είναι 

ιδιώτης.Θα αποτελείται από δύο υπόγειους χώρους στάθμευσής,το ισόγειο και και πέντε 

ορόφους.Στο μπροστινό και το πίσω μέρος της κατασκευής θα υπάρχουν 

διαμορφωμένοι χώροι στάθμευσης και χώρος πρασίνου.Εκατέρωθεν του οικοπέδου 

υπάρχουν κεντρικοί οδοί της πόλης και τα όμορα οικόπεδα δεν είναι οικοδομημένα. 

  

 

1. Έδαφος θεμελίωσης .                              (ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΔΕΔΟΜΕΝΗ) 

            Η περιοχή χαρακτηρίζεται από Μαργαϊκους σχηματισμούς και ύπαρξη υπόγειου 

ορίζοντα υδάτων 4,00~4,20m κάτω από το επίπεδο των δρόμων.Ο ‘Υ.Ο.Ν.’ κατά θέσεις 

και βάθη εμφανίζεται πλούσιος και υπό πίεση,αυτό οφείλεται στο ότι η υπό διερεύνηση 

περιοχή είναι στο υψόμετρο της θάλασσας,έτσι ώστε να αιτιολογείται ο αρτεσιανισμός 

της. 

 

2. Αντιστήριξη. 

            Το σύστημα αντιστήριξης θα περιλαμβάνει 59 πασσάλους 2U240 σε αποστάσεις 

έως 1,50m αγκυρομένους έκαστος από δύο αγκύρια στις στάθμες –2.00m και –6,00m 

αντίστοιχα.Οι ελεύθερες επιφάνειες των πρανών θα επενδυθούν με εκτοξευόμενο 

σκυρόδεμα όπως το σκαρίφημα: 

 

 

 

 

                   Ο.Γ.                             

                                                       GUNITE 

 

Λόγω του δραστήριου ‘Υ.Ο.Ν.’ είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια της 

κατασκευής να τελειώσουν το γρηγορότερο δυνατόν οι εργασίες αντιστήριξης . 
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 3.   Κατασκευή Φ.Ο.. 

             Στο εργοτάξιο θα υπάρχει εγκαταστημένος οικοδομικός πυργογερανός 

τύπου Γ για την διευκόλυνση του έργου.Τα ορθογωνικά υποστυλώματα θα 

καλουπωθούνε από μεταλλότυπους  και μόνο αυτά λόγω του περιορισμένου χώρου της 

κατασκευής . Το σιδέρωμα των υποστυλωμάτων θα πραγματοποιείται κάτω στη 

“μάντρα’’ δημιουργώντας κλωβούς που θα γίνονται περαστοί στις αναμονές με τη χρήση 

του γερανού.Το σκυρόδεμα θα είναι κατηγορίας C20/25 και ο οπλισμός S500.  
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 Α. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ  

 

 

 

 Β. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
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A. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΤIΣΤΗΡIΞΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ      

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗ ΚΟΡΙΝΘΟ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

  1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                              10 

  2.  ΔΕΔΟΜΕΝΑ                                                                            10 

  2.1  Γεωµετρικά Δεδοµένα.  

     2.2  Γεωτεχνικά Δεδοµένα.  

                      2.3  Φορτία.  

 3.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ                           11 

           3.1  Περιγραφή Συστήµατος Προσωρινής Αντιστήριξης.  

             3.1.1  Πλευρά Οδών.  

                 3.2  Υπολογισµοί.  

                      3.2.1  Γενικά.  

                      3.2.1    Αποτελέσµατα Υπολογισµών.  

3.2.3    Διαστασιολόγηση Πασσάλων.  

3.2.3.1  Πλευρές Οδών.  

 4.           ΚΑΤAΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤIΣΤΗΡIΞΗΣ                       15  

            4.1       Διαδοχή Εργασιών.  

             4.2  Κατακόρυφοι Σιδηροδοκοί.  

            4.3  Αγκυρώσεις.  

     4.3.1   Γενικά.  

   4.3.2     Κατασκευή.  

                      4.3.3     Ένεση Πάκτωσης.   

                      4.3.4     Τάνυση.  

 5.         ΑΠΟΣΤΡΑΓΠΣΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ                                       16 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ                                                                          18 
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡIΞΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗ ΚΟΡΙΝΘΟ 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η παρούσα μελέτη αφορά την αντιστήριξη των προσωρινών πρανών 

εκσκαφής των τεσσάρων πλευρών οικοπέδου ιδιώτη,που βρίσκεται στην περιοχή της 

Κορίνθου.  

Σύµφωνα µε την γενική μελέτη του έργου προβλέπεται η δηµιουργία 

προσωρινών κατακόρυφων πρανών εκσκαφής περιµετρικά,σε βάθος H=7m 

περίπου.  

Για την εξασφάλιση της ευστάθειας των πρανών αυτών προτείνεται αντιστήριξη 

µε την κλασσική Βερολινέζικη μέθοδο µε κατακόρυφα μεταλλικά στοιχεία σε ορισµένες 

αποστάσεις, τοιχία επένδυσης της ενδιάµεσης επιφάνειας και προεντεταµένα αγκύρια.  

 2.  ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

 2.1  Γεωµετρικά Δεδοµένα.  

Η στάθµη εκσκαφής είναι στα 7m από την στάθµη των οδών.Μελετήθηκε µια 

χαρακτηριστική τοµή όπως το Παράρτηµα Α.   

Η σύνταξη της παρούσας μελέτης βασίστηκε στα τοπογραφικά,αρχιτεκτονικά 

και στατικά στοιχεία που µας διατέθηκαν από το τεχνικό γραφείο µελετών.  

 2.2  Γεωτεχνικά Δεδοµένα.  

Τα γεωτεχνικά δεδοµένα που ελήφθησαν υπόψιν είναι αυτά που προέκυψαν 

από την γεωτεχνική έρευνα που εκτελέσθηκε στην περιοχή του έργου,τα αποτελέσµατα 

της οποίας παρουσιάσθηκαν αξlολογηµένα στο τεύχος "Γεωτεχνική Έρευνα".Η 

γεωτεχνική τομή σχεδιασμού που χρησιμοποιήθηκε για τους υπολογισμούς φαίνεται στη 

συνέχεια:     

0,00m.   Επίπεδο των οδών  

1.50m.   Τεχνητές Επιχώσεις 

4,50m.   Αργιλόμαργα στιφρή έως σκληρή   γ=20ΚΝ/m3 c=25Kpa φ=250  

9,50m.   Μάργα                        γ=19KN/m3 c=10Kpa φ=200 Ε=200MPa 

12.50m.  Μάργα στιφρή                             γ=29ΚΝ/m3 c=50Kpa φ=280 
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3.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ANΤIΣΤHPIΞHΣ  

3.1   Περιγραφή Συστήµατος Προσωρινής Αντιστήριξης.  

3.1.1    Πλευρές Οδών.  

Στις πλευρές των οδών το σύστηµα προσωρινής αντιστήριξης θα αποτελείται 

από μεταλλικούς πασσάλους 2U240,τοποθετηµένο ανά 1.0-1.5m (βλ. Σχ.1 Παράρτηµα 

Α'),µήκους 10.39m (Πακτωµένο μήκος L,=3.59m, ''Ελεύθερο Μήκος Avτιστηρίζoν το 

Έδαφος" Lz=6.80m),εκτοξευόµενο σκυρόδεµα πάχους t=0.15m,οπλισµένο µε δύο 

στρώσεις πλέγµατος Τ131,δύο σειρές προεντεταµένων αγκυρίων µε χαρακτηριστικά 

που φαίνονται στον ακόλουθο Πίνακα: 

Α/Α 

ΣΤΑΘΜΗ ΚΛΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟ 

ΜΗΚΟΣ 

ΠΑΚΤΟΜΕ-

ΝΟ   

ΜΗΚΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙ-

ΚΟ 

ΜΗΚΟΣ 

ΦΟΡΤΙΟ 

(m) (Ο) (m) (m) (m) (ΚΝ) 

1 -2.0 15 6.5 9.0 5.5 15.68 

2 -6.0 10 5.0 4.0 9.0 134,3 

Τα αγκύρια προβλέπονται να είναι τρίκλωνα µε διάµετρο 3 * 15.4mm, από 

χάλυβα St 1570/1770.Τυπικές διατοµές του συστήµατος αντιστήριξης φαίνονται στα Σχ. 

2β και 2β - Παράρτηµα Α'.Η τυπική διατοµή του συστήµατος αντιστήριξης φαίνονται 

στα Σχ. 2β και 2β–Παράρτηµα Α.  

 3.2  Υπολογισµοί.  

3.2.1 Γενικά.  

Οι υπολογισµοί του µήκους των πασσάλων, του µήκους των αγκυρίων και των 

εντατικών µεγεθών των πασσάλων, πραγµατοποιήθηκαν µε το πρόγραµµα LARIX της 

εταιρείας CUBUS µε τις παραδοχές των κεφαλαίων 2.1 και 2.2. 
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3.2.2 Αποτελέσµατα Υπολογισµών.  

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών είναι:  

Πλευρές Οδών-Όμορα οικόπεδα.                                                                                                                                                       

1.Συνολικό µήκος πασσάλων L=10,39m. 

2.Εντατικά µεγέθη στοιχείου αντιστήριξης Mmax=32,68 ΚΝ/m., Qmax=52,63ΚΝ/m. 

3.Απαιτούµενη δύναµη αγκυρίων: 1η σταθµη=15,68ΚΝ/m., 2η σταθµη=134,30ΚΝ/m.    

Τα αναλυτικά αποτελέσµατα των υπολογισµών δίνονται στο Παράρτηµα (Γ). 

3.2.3 Διαστασιολόγηση Πασσάλων. 

3.2.3.1 Πλευρές Οδών-Όμορα οικόπεδα. 

Μ’=1,35*38,1*1,5m=77,15KNm/πάσσαλο. 

Q’=1,35*81,0*1.5m=164,0KN/πάσσαλο. 

 Έλεγχος Ορθών Τάσεων(σ). 

σ=(Μ’/WX)=(77,15KNm/(2*300cm3))=1285Kg/cm2<1400Kg/cm2=σεπ. 

 Έλεγχος Διατμητικών Τάσεων(τ). 

τα=Q’/Aweb=164,03KN/(2*20,3cm2)=404Kg/cm2<900Kg/cm2=ταεπ. 

 Έλεγχος Ισοδύναμης τάσης Διατμητικών Τάσεων(σν). 

σν=(σ2+3*τ2)0,5=(12852+3*4042)0,5=1463Kg/cm2<1800Kg/cm2=σεπ. 

(=0,75*2400Kg/cm2) 

Άρα τοποθετούνται πάσσαλοι 2U240 σε μέγιστη απόσταση 1,50m μήκους εκσκαφής.  

3.3    Σεισμικά Στοιχεία.  

Σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (2000),η Μάργα 

κατατάσσεται στην Kατηγoρία ¨Α¨,τα υλικά όμως του στρώματος 3 ανήκουν 

στην Κατηγορία "Γ".Η περιοχή που βρίσκεται στο έργο, ανήκει στην Ζώνη II. 

3.4  Κατά Μήκος Γεωτεχνική Τομή (Κ.Μ.Γ.Τ.).  

Με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων Υπαίθρου και 

Εργαστηρίου,συντάσσεται η συνημμένη σ' αυτή την Παρ. 4.7 Κατά Μήκος 

Γεωτεχνική Toμή,με ενδεικτική κλίμακα βάθους και οριζόντιας 

απόστασης.Σ'αυτήν αναγράφονται αυτούσια τα ευρεθέντα αποτελέσματα των 

μετρήσεων και δοκιμών.Δίνονται,επίσης,οι περιγραφές των διαφόρων 

στρώσεων και αποκτάται εικόνα της Στρωματογραφίας της διερευνηθείσας 

περιοχής.  
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Τονίζεται ότι και στις 2 γεωτρήσεις εμφανίζονται οι ίδιοι,επί 

μέρους,γεωτεχνικοί σχηματισμοί,με παρόμοια χαρακτηριστικά και με παρόμοια, 

περίπου βάθη εμφάνισης.  

3.5  Γεωτεχνική Τομή Σχεδιασμού (Γ.Τ.Σ.).  

Η Γεωτεχνική Τομή Σχεδιασμού (Γ.Τ.Σ.),δίνεται στην συνέχεια και 

συντάσσεται με συνεκτίμηση των πληροφοριών εκ των εργασιών Υπαίθρου και 

των αποτελεσμάτων των Εδαφοτεχνικών Δοκιμών,καθώς και των εκτιμήσεων 

ορισμένων ιδιοτήτων του υπεδάφους,με βάση διεθνώς αποδεκτές εμπειρικές 

σχέσεις.Έτσι οι τιμές σχεδιασμού,είτε δίνονται αυτούσιες από τις δοκιμές,είτε 

τροποποιούνται κατά τι,έτσι ώστε να είναι συμβατές μεταξύ τους,καθώς και με 

την μακροσκοπική εικόνα των σχηματισμών.Οι τιμές εκείνες οι οποίες δεν 

προσδιορίσθηκαν,αλλά είναι απαραίτητες για τους ενδεικτικούς γεωτεχνικούς 

υπολογισμούς,συνεκτιμώνται με βάση την γεωτεχνική εμπειρία.  

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΜΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Βάθος (m.) 

 0.0  

1.4    Μαργαϊκά Υλικά Επίχωσης Πεζοδρομίων  

4.5    Αργιλόμαργα, υπόλευκη, στιφρή έως σκληρή  

Ν>50, γ=20,Ο KNlm3, (φ=250, c=25KPa), E=100MPa  

9.5    Ως άνω Ν>50, γ=19.0 KN/m3, (φ=200, c=10KPa) E=200MPa  

12.5  Αργιλόμαργα, συνεκτική έως στιφρή Ν>50, γ=20,0 KN/m3, (φ=280,           

c=50KPa), E=300MPa 

30.0  Μάργα, οστρακοφόρος, κυμαινόμενης αντοχής, συνεκτική έως σκληρή  

                                 ΤΕΛΟΣ ΈΡΕΥΝΑΣ 
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ΜΑΡΓΑΪΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΧΩΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 

Ν=21        ΑΡΓΙΛΟΜΑΡΓΑ,ΥΠΟΛΕΥΚΗ,ΣΤΙΦΡΗ 
Ν>50  γ=20,0  φ=250  c=25  Ε=100 
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10,0 

 

15,0 

 

20,0 
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30,0 

 

35,0 

 

40,0 

 

1,5 

 
4,0 

 
Υ.Ο.Ν. 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 
Ν=Κρούσεις SPT (για 0,30m) 
γd=Ξηρό Φαινόμενο Βάρος (KN/m3) 
qu=Ανεμπόδιστη Αντοχή (Mpa) 
Ε=Μέτρο Ελαστικότητας (Mpa) 
RQD=Ειδική Αντοχή Πυρίνος (%) 
C=Ποσοστό Ανθρακικού Ασβεστίου (%) 
‘φ=Γωνία Τριβής (0) 
‘c=Συνοχή (Kpa) 
Υ.Ο.Ν.=Υπόγειος Ορίζοντας Νερού 

 
 

ΚΛΙΜΑΚΑ1:200 

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΜΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ν>50        ΑΡΓΙΛΟΜΑΡΓΑ,ΥΠΟΛΕΥΚΗ,ΣΤΙΦΡΗ 
γd=18,7     γ=19,0  φ=200  c=10  Ε=200 

γd=20,0     ΑΡΓΙΛΟΜΑΡΓΑ,ΥΠΟΛΕΥΚΗ,ΣΤΙΦΡΗ 
qd=0.37    Ν>50  γ=22,0  φ=280  c=50  Ε=300 
C=60.8 

ΜΑΡΓΑ ΟΣΤΡΑΚΟΦΟΡΟΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ 
ΑΝΤΟΧΗΣ 

qd=1,0    Ν>>50  γ=22,0  φ=280  c=50  Ε=300 
C=75,7    γd=20   RQD=80 
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4.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡIΞΗΣ                                                    

4.1 Διαδοχή Εργασιών.  

ΟΙ εργασίες κατασκευής του προσωρινού τοιχίου αντιστήριξης θα έχουν την 

εξής σειρά:  

1. Κατασκευή πασσάλων Κατακόρυφων σιδηροδοκών διπλού U240 από την 

προβλεπόμενη από την μελέτη στάθμη στις πλευρές των οδών.  

2. Εκσκαφή των κατακόρυφων παρειών του ορύγματος, μέχρι στάθμης -3.0m,σε 

όλη την έκταση του οικοπέδου.  

3. Κατασκευή της 1ης σειράς αγκυρίων.  

4. Τάνυση των αγκυρίων της 1ης σειράς.  

5. Σκυροδέτηση (με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα) του ανοικτού μετώπου εκσκαφής.  

6. Εκσκαφή των κατακόρυφων παρειών του ορύγματος, μέχρι στάθμης                     

–5.50m,περίπου σε όλη την έκταση του οικοπέδου.  

7. Κατασκευή της 2ης σειράς αγκυρίων.  

8. Τάνυση των αγκυρίων της 2ης σειράς.  

9. Σκυροδέτηση (με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα) του ανοικτού μετώπου εκσκαφής.  

10. Εκσκαφή των κατακόρυφων παρειών του ορύγματος μέχρι στάθμης -7.0m 

περίπου,σε όλη την έκταση του οικοπέδου.  

11. Σκυροδέτηση (με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα) του ανοικτού μετώπου εκσκαφής.  

4.2 Κατακόρυφοι Σιδηροδοκοί.  

            Οι πάσσαλοι θα κατασκευασθούν με γεωτρύπανο, περιστροφικό.Οι οπές που θα 

διανοιχτούν θα είναι διαμέτρου Φ390 περίπου.Κατά την διάνοιξη, εφόσον 

παρατηρηθούν καταπτώσεις των πρανών,των διατρημάτων, θα γίνεται χρήση 

μπεντονιτικού αιωρήματος.Οι διατρήσεις θα διανοιχτούν μέχρι βάθους 3,50m κάτω από 

την στάθμη της γενικής εκσκαφής στις πλευρές των δρόμων.Οι οπές θα καθαρίζονται 

επιμελώς πριν την τοποθέτηση των σιδηροδοκών.Η σύνδεση των τεμαχίων των 

σιδηροδοκών γίνεται με ηλεκτροσυγκόλληση.Το κενό μεταξύ της δοκού και του 

διατρήματος μέχρι το επίπεδo εκσκαφής θα γίνει με ισχνό σκυρόδεμα αποτελούμενο 

από άμμο και τσιμέντο 80-150kgr/m3.Το σκυρόδεμα αυτό που περιβάλλει τις 

σιδηροδοκούς θα απομακρύνεται καθώς αποκαλύπτονταl οι δοκοί κατά τις φάσεις 

σκυροδέτησης.  
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4.3 Αγκυρώσεις. 

4.3.1  Γενικά.  

Τα (προσωρινά) προεντεταμένα αγκύρια κατασκευάζονται για την παραλαβή 

των ωθήσεων.Οι θέσεις των αγκυρίων και οι λεπτoμέρειες εμφανίζονται στα Σχ.2-

Παράρτημα Α'.                                                                                                    

4.3.2  Κατασκευή.  

Οι οπές των αγκυρώσεων θα διανοιχτούν με αεροκίνητο κρουστικοπεριστροφικό 

γεωτρύπανο. Η διάμετρος των οπών θα είναι 12cm.Μετά την ολοκλήρωση της 

διάτρησης, η οπή θα καθαρισθεί με πεπιεσμένο αέρα.Στην συνέχεια θα εισαχθεί ο 

οπλισμός των αγκυρίων.Ο οπλισμός των αγκυρίων θα αποτελείται από 3 σύρματα 

(Φ7mm) από χάλυβα, ποιότητας 150/170. 

Τα σύρματα κατά μήκος πακτώσεως του κάθε αγκυρίου θα είναι ελεύθερα και 

κατά το υπόλοιπο μήκος τους, περιβάλλονται από προστατευτικό πλαστικό σωλήνα.Σε 

όλο το μήκος του αγκυρίου τοποθετείται ο πλαστικός σωλήνας της ένεσης με τρόπο 

ώστε το εκρέον τσιμεντένεμα αν πληρώσει την οπή από τον πυθμένα προς τα άνω. 

Στην κορυφή του αγκυρίου και πάνω στο τοιχίο θα τοποθετηθεί η διάταξη αγκύρωσης. 

4.3.3  Ένεση Πάκτωσης.  

Το τσιµεντένεµα πάκτωσης θα αποτελείται από µίγµα τσιµέντου µε νερό όχι 

περισσότερο του 60% του βάρους του τσιµέντου.Το χρησιµοποιούµενο τσιµέντο θα 

είναι Ελληνικού τύπου ταχείας ανάπτυξης αντοχής. Η ένεση θα πραγµατοποιηθεί µέσω 

του πλαστικού σωληνίσκου και µε πίεση 2~3atm περίπου.  

4.3.4  Τάνυση.  

Η τάνυση των αγκυρίων θα γίνεται µετά παρέλευσης χρόνου επτά (7) 

τουλάχιστον ηµερών από την ηµεροµηνία της ένεσης ή και την ηµεροµηνία διάστρωσης 

του σκυροδέµατος τοιχίου.Η τελική δύναµη σφήνωσης των αγκυρίων θα καθορισθεί 

σύµφωνα µε την µελέτη.  

5.      Αποστράγγιση – Γενικά Σχόλια.  

Με βάση τα δεδοµένα της γεωτεχνικής έρευνα και της µελέτης των 

διατιθέµενων σχετικών στοιχείων,αναµένονται σηµαντικές εισροές νερού κυρίως από 

την πλευρά του όµορου οικοπέδου.Θεωρείται ότι θα υπάρχουν υψηλής ισχύος 
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αντλητικά µηχανήµατα για την αποµάκρυνση των υπογείων εισροών εκτός του 

οικοπέδου.  

Σηµειώνεται ότι η µόνιµη κατασκευή είναι σηµαντικό να ολοκληρωθεί σε όσο το 

δυνατόν µικρότερο χρονικό διάστηµα,µετά το τέλος της κατασκευής της προσωρινής 

κατασκευής.  

Η ανοικτή εκσκαφή είναι σηµαντικό να αποστραγγίζεται πλήρως. 
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ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

1.  ΓΕΝΙΚΑ  

1.1     Αντικείμενο – Σκοπός.  

Σε αυτό το τεύχος παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα της 

Γεωτεχνικής Έρευνας που έγινε στην περιοχή του υπάρχοντος οικοπέδου.  

Σκοπός της Γεωτεχνικής Έρευνας είναι η διαπίστωση των γεωτεχνικών 

συνθηκών του υπεδάφους του κτιρίου, με την εκτέλεση Γεωτρήσεων,και με την 

εκτέλεση Ερευνητικών Φρεάτων.Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις θα δοθούν στην 

συνέχεια,μετά από επεξεργασία,τα χαρακτηριστικά του υπεδάφους,τα οποία είναι 

δυνατόν να αποτελέσουν την βάση για την Μελέτη Εκσκαφών και θεμελίωσης του νέου 

κτιρίου.Το Αντικείμενο της Γεωτεχνικής Έρευνας περιελάμβανε την εκτέλεση 2 

Γεωτρήσεων,εξωτερικά του κτιρίου,στα υπάρχοντα πεζοδρόμια των οδών.                                         

1.2  Γενικές Πληροφορίες για το Έργο.  

Το κτίριο αποτελείται από δυο υπόγειους χώρους στάθµευσης,το ισόγειο και 

πέντε ορόφους.Το βάθος της τελικής εκσκαφής για τη διαµόρφωση των υπογείων του 

κτηρίου,εκτιµάται ως 7,00m κάτω από το υψόµετρο των οδών.  

2.      ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ  

2.1  Έρευνες Υπαίθρου.  

Στις Γεωτεχνικές Έρευνες Υπαίθρου προγραµµατίσθηκαν και εκτελέσθηκαν 2 

(δύο) Ερευνητικές Γεωτρήσεις εξωτερικά του υπάρχοντος κτιρίου,µε ονοµασία ΓΦ1 και 

ΓΝ1 αντίστοιχα.Έγινε, επίσης,Εκσκαφή 2 (δύο) Ερευνητικών Φρεάτων,στο εσωτερικό 

του υπάρχοντος οικοπέδου,όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς το πεζοδρόµιο,µε 

ονοµασία ΦΦ1 και ΦΝ1 αντίστοιχα.  

Οι Έρευνες Υπαίθρου εκτελέστηκαν,υπό την συνεχή επίβλεψη ειδικευµένου 

Γεωλόγου και υπό την γενική εποπτεία και συντονισµό του Γεωτεχνικού Μελετητού.  

2.1.2  Ερευνητικές Γεωτρήσεις  

Όπως προαναφέρθηκε στο ερευνητικό πρόγραµµα περιλαµβάνονται 2 Γεωτρήσεις (βλ. 

Σχ.),εξωτερικά του οικοπέδου,επί των υπαρχόντων πεζοδροµίων.Για την αποφυγή 

διάτρησης κατά την εκτέλεση των γεωτρήσεων "θαµµένων" 
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καλωδίων,σωληνώσεων,κλπ,ιδιοκτησίας Οργανισµών Κοινής Ωφελείας 

(ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ,κλπ), προηγήθηκε χειρωνακτική προεκσκαφή µε εργάτες,στην θέση 

των 2 γεωτρήσεων,µέχρι του βάθους του 1m.,στο οποίο συνήθως υπάρχουν αντίστοιχα 

"εµπόδια" και µόνο αφού εξασφαλίστηκε η απουσία τους,εγκαταστάθηκε το 

γεωτρύπανο και ξεκίνησαν οι γεωτρήσεις.Για την κατάληψη των πεζοδροµίων από το 

γεωτρύπανο,έγιναν Αιτήσεις Ενηµέρωσης προς τον Δήµο Κορίνθου και προς την 

Αστυνοµική Διεύθυνση Τροχαίας Κορίνθου.  

Οι γεωτρήσεις ήταν προσαρµοσµένες προς τα χαρακτηριστικά των 

συναντώµενων σχηµατισµών,δηλαδή των επιφανειακών Αποθέσεων και του συµπαγούς 

Μαργαϊκού Υποβάθρου,τα οποία ήταν γνωστό από προηγούµενες πλησιόχωρες 

γεωτεχνικές έρευνες,ότι επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή του έργου.Έτσι οι 

γεωτρήσεις ήταν συνεχούς Δειγµατοληψίας και εκτελέσθηκαν µε βάση τις "Τεχνικές 

Προδιαγραφές Δειγµατοληπτικών Γεωτρήσεων Ξηράς για Γεωτεχνικές Έρευνες - 

ΚΕΔΕ/ΦΕΚ 363/1983".  

Για την εκτέλεση γεωτρήσεων χρησιµοποιήθηκε περιστροφικό γεωτρύπανο 

τύπου BOYLES επί φορτηγού αυτοκινήτου.  

Το Βάθος των γεωτρήσεων, ήταν:  

 ΓΝ1:30,0m. 

 ΓΦ1:25,0m. 

Κατά την διάρκεια των γεωτρήσεων,έγιναν 5, συνολικά, δοκιµές Τυποποιηµένης 

Διείσδυσης (SPT),για να γίνει µία πρώτη εκτίµηση,επί τόπου,της αντοχής του 

υπεδάφους. Τα αποτελέσµατα αυτών των δοκιµών,δηλαδή το Βάθος εκτέλεσης της 

δοκιµής και οι Κρούσεις NSPT που απαιτούνται για την Διείσδυση της πρότυπης 

συσκευής σε βάθος 30εκ."µέσα" στο υπέδαφος,φαίνονται στον ακόλουθο Πίνακα (1). 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 1  
A/Α Γεώτρηση Βάθος Δοκιµής Αριθµός Κρούσεων Παρατηρήσεις 

  SPT σε µ. Ν  
1 ΓΝ-1 2.0 - 2.45 21 Στιφρό 

Έδαφος 2 ΓΝ-1 4.0 -4.45 >50 

3 ΓΝ-2 2.0 -2.19 50κρ. για 13εκ. Στιφρό 

4 ΓΝ-2 4.0 -4.45 >50 
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5 ΓΝ-2 6.0-6.23 50κρ. για 13εκ. Έδαφος 

                                                                                                                                         

2.1.2  Ερευνητικά Φρέατα  

Τα Ερευνητικά Φρέατα ΦΦ1 και ΦΝ1,σκάφθηκαν χειρωνακτικά στο εσωτερικό 

του οικοπέδου,σε θέσεις που φαίνονται στο ίδιο Σχ. 2.Σκοπός της εκσκαφής των 

φρεάτων,ήταν η διαπίστωση του βάθους των επιχώσεων στο υπάρχον οικόπεδο και η 

εύρεση των δικτύων κοινής ωφελείας.  

2.2     Eδαφοτεχνικές Δοκιµές Εργαστηρίου.  

Σε επιλεγέντα,αντιπροσωπευτικά δείγµατα εκ των γεωτρήσεων,έγιναν ορισµένες 

Eδαφοτεχνικές δοκιµές εργαστηρίου,κυρίως για τον προσδιορισµό των µηχανικών 

χαρακτηριστικών του Μαργαϊκού Υποβάθρου.  

Οι δοκιµές έγιναν σύµφωνα µε τις 'Προδιαγραφές Εργαστηριακών Δοκιµών  

Εδαφοµηχανικής,Ε 105-86,ΥΠΕΧΩΔΕ' και περιλαµβάνουν:  

 Δοκιµές Φαινόµεvoυ Βάρους.  

 Δοκιµές Ανεµπόδιστης Θλιπτικής Αντοχής.  

 Προσδιορισµούς Ποσοστού Ανθρακικού Ασβεστίου.  

     Υπολογισµούς του Μέτρου Ελαστικότητας από τα Διαγράµµατα Τάσεων-                           

Παραµορφώσεων των δοκιµών Ανεµπόδιστης Θλίψης.                                                     

3.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ  

Με βάση τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής έρευνας,στις δυο εκτελεσθείσες 

γεωτρήσεις,διακρίνονται οι ακόλουθοι σχηματισμοί:  

 3.1  Γεώτρηση ΓΦ1.  

 Από την επιφάνεια του πεζοδρομίου και μέχρι βάθους 1.40m,περίπου,δηλαδή  

όσο το βάθος της χειρονακτικής προεκσκαφής,βρέθηκε αμέσως κάτω,συμπυκνωμένο 

και βαθύτερα υλικά επιχώσεων μετρίως πυκνά,αποτελούμενα,από προϊόντα εκσκαφών 

του ίδιου του Μαργαϊκού υλικού που υπάρχει βαθύτερα,σε τεμάχια με μέγιστη διάσταση 

2" και ελάχιστη διάσταση,παρόμοια με λεπτόκοκκου εδάφους.  

 Από βάθος 1,4m μέχρι 4,5m,αρχίζει να εμφανίζεται το Μαργαϊκό υπόβαθρο,το  

οποίο είναι κιτρινόλευκο,με πλήθος οστράκων,εύθρυπτο,στεγνό, δηλαδή με χαμηλή 

υγρασία,τόση ώστε να βρίσκεται σε ημι-βραχώδη κατάσταση (Κρούσεις Ν=50 για 

Διείσδυση 13εκ.).  
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 Ακολουθεί σε βάθος 4,5m μέχρι 9,5m,παρόμοιος σχηματισμός,σε στιφρή  

κατάσταση,με Κρούσεις Ν=23 για τα πρώτα 15εκ. και Κρούσεις Ν=50 για τα βαθύτερα 

8,Οεκ.  

 Βαθύτερα από τα 12,5m, και μέχρι το τέλος της γεώτρησης (25,0m),εμφανίζεται 

το πραγματικό Μαργαϊκό Υπόβαθρο της ευρύτερης περιοχής,με διακύμανση του 

χρώματος από υπόλευκο μέχρι ερυθρόλευκο,με παρουσία Οστράκων σε όλο το βάθος, 

με τιμή RQD διακυμαινόμενη από 30% (ελάχιστη τιμή) μέχρι 90% (μέγιστη τιμή),με 

μέση αριθμητική τιμή 70%,με Ανεμπόδιστη Αντοχή που διακυμαίνεται σημαντικά. 

Αντίθετα το Φαινόμενο Βάρος,διακυμαίνεταΙ ελάχιστα,από 22,3 έως 23,2KN/m3.Αυτή η 

σημαντική διακύμανση της Θλιπτικής Αντοχής επέβαλε την ανάγκη βαθύτερης 

διερεύνησης στην δεύτερη γεώτρηση ΓΝ1, η οποία γι' αυτό τον λόγο,συνεχίστηκε μέχρι 

βάθους 30,0m,όπως περιγράφεται στην συνέχεια,αντί του αρχικού προγραμματισθέντος 

των 25.0m.  

3.2     Γεώτρηση ΓΝ1.  

 Από την επιφάνεια του πεζοδρομίου και μέχρι βάθους 1,4m περίπου,υπάρχουν 

παρόμοιες επιχώσεις (μπάζα),όπως στη ΓΦ1.  

 Από βάθος 1,4m μέχρι βάθους 4,5μ. υπάρχει παρόμοια Μαργαϊκή εμφάνιση όπως 

στη ΓΦ1,σε στιφρή κατάσταση (κρούσεις Ν=21).  

     Από βάθος 4,5m, έως 9,5m, όπως ακριβώς και την ΓΦ1 , βρίσκεται Μαργαϊκός  

σχηµατισµός, σε στιφρή κατάσταση.  

Βαθύτερα από τα 12,5m, εµφανίζεται, όπως και στην ΓΦ1 το  

πραγµατικό Μαργαϊκό Υπόβαθρο της ευρύτερης περιοχής,µε χρώµα κιτρινόλευκο έως 

πράσσινο-κεραµιδί,µε παρουσία Οστράκων σε όλο το βάθος,µε τιµή RQD 

διακυµαινόµενη από 20% (ελάχιστη τιµή),µέχρι 85% (µέγιστη τιµή),αλλά µε 

Ανεµπόδιστη Αντοχή η οποία διακυµαίνεαι σηµαντικά-όπως και στην ΓΦ1-από 

0,03ΜΡal(ελάχιστη τιµή) σε βάθος 15,8m, µέχρι 20,8MPa σε βάθος 27,3m.  
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4.  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ  

4.1  Γεωτεχνικές Συνθήκες Θεµελίωσης.  

Από τα αναλυτικά στοιχεία της έρευνας και, τελικώς, από την Γεωτεχνική Τοµή 

Σχεδιασµού,φαίνεται ότι βαθύτερα από τα 9,5m,εµφανίζεται το συµπαγές Μαργαϊκό 

Υπόβαθρο της περιοχής,υπάρχουν παρόµοια γεωτεχνικά χαρακτηριστικά και στις 2 

γεωτρήσεις,µέχρι το ερευνηθέν βάθος (25,0~30,0m).Είναι αληθές,ότι η Γεώτρηση ΓΦ1 

παρουσιάζει υπέρτερα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά από την ΓΝ1,δηλαδή τιµές 

RQD=60~90%,ενώ τη ΓΝ1 έχει τιµές 50~80%, Θλιπτική Αντοχή 1,4 2,3MPa (και 

µάλιστα περί το τέλος της γεώτρησης τιµή 16,8MPa),ενώ στην ΓΝ1 οι τιµές είναι 

1,0~2,08MPa και κυρίως ως προς το Μέτρο Ελαστικότητας, το οποίο στην ΓΦ1 είναι 

Ε=325~1330MPa, ενώ στην ΓΝ1 είναι Ε=47~125MPa.Παρά ταύτα,πιστεύεται ότι δεν 

πρέπει να γίνει διάκριση στους υπολογισµούς µεταξύ των 2 Γεωτρήσεων,για αυτό 

και,δίνεται ενιαία Γεωτεχνική Τοµή Σχεδιασµού.  

Από το βάθος 1,4m~9,5m-δηλαδή βαθύτερα από Επιχώσεις,πάχους 

1,4m,αποτελούµενες,από αποθέσεις Μαργαϊκού υλικού-το υπέδαφος θα µπορούσε να 

χαρακτηρισθεί παρόµοιο στα χαρακτηριστικά του,µε το εµφανιζόµενο βαθύτερα από τα 

9,5m.Η στρώση αυτή συµπίπτει ως προς το βάθος της εµφάνισής της µε τον 

Υ.Ο.N.,όπως εντοπίσθηκε κατά την διάρκεια εκτέλεσης των 2 γεωτρήσεων,σε βάθος 

4,5m έως 5,5m,"αναµεµιγµένος" µε το χρησιµοποιούµενο νερό διάτρησης των 

γεωτρήσεων.Κατά συλεγείσες πληροφορίες από την ευρύτερη περιοχή,ο ίδιος Υ.Ο.Ν. 

είχε βρεθεί τόσο κατά τις,εργασίες εκσκαφών και θεµελίωσης έργων της περιοχής όσο 

και σε υφιστάµενα κτίρια,όπου ο Υ.Ο.Ν. είναι πλουσιότατος και σχεδόν αναλλοίωτος 

κατά την διάρκεια όλου του έτους,έτσι ώστε να λειτουργεί συνεχώς αντλητικό 

CaC03 
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συγκρότηµα για τον υποβιβασµό του από το βάθος των 4,0m εως το βάθος των 

6,0m,περιπου.  

4.2  Εκσκαφές Προσωρινής Αντιστήριξης.  

Με βάση τα υπάρχοντα δεδοµένα στο εσωτερικό του υπάρχοντος κτιρίου θα 

πραγµατοποιηθούν εκσκαφές βάθους 7,0m περίπου.  

Οι εκσκαφές προβλέπονται να γίνουν µε ισχυρά συµβατικά εκσκαπτικά 

µηχανήµατα.Τα πρανή των εκσκαφών αυτών πρέπει να αντιστηριχτούν πιθανόν µε 

τοιχία στηριζόµενα µε αντηρίδες ή µε άλλο,παρόµοιας αρχής τρόπο.Η αντιστήριξη 

µπορεί να σχεδιασθεί µε βάση την Γεωτεχνική Τοµή Σχεδιασµού,λαµβάνοντας υπόψιν 

ότι ανάλογα µε τον χρόνο κατασκευής µπορεί να εµφανισθούν εισροές υπογείων 

υδάτων.  

4.3  Θεµελίωση Νέου Κτιρίου. 

Το κτίριο προβλέπεται να εδρασθεί, όπως προαναφέρθηκε σε βάθος 7,0m από 

την επιφάνεια του εδάφους επί της στιφρής µάργας (Γεωτεχνική Τοµή Σχεδιασµού).Η 

έδραση προτείνεται να γίνει µε πεδιλοδοκούς µε επιτρεπόµενη τάση qaII=250KPa.H 

επιτρεπόµενη τάση υπολογίσθηκε σε συνδιασµό κριτηρίου θραύσης (DΙΝ 4017) και 

επιτρεπτών καθιζήσεων (DΙΝ 4019) .  
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                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: 
 

 1)ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ                                                                           

  

 2)ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ                                        

 

 3)ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ  

 

 “Κατασκευαστικά Σχέδια 

 

 4)Μ3 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

 

 5)Μ2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

 

 6)Kg ΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

 “Ενδεικτικοί πίνακες κοπής οπλισμού ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ και Β’ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 
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ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ(-4,00m). 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ-ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΟΠΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 

                         ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: 

 1)ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ                                                                           

  

 2)ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ                                         

 

 3)ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ  

 

 “Κατασκευαστικά Σχέδια 
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ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ(-4,00m). 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ-ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΟΠΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: 

 4)Μ3 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

 

 5)Μ2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
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ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ 

ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ(-4,00m). 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ-ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΟΠΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 

                                                                                 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: 

 6)Kg ΟΠΛΙΣΜΟΥ 

  

 “Ενδεικτικοί πίνακες κοπής οπλισμού” 
 

 

 3.  
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ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ(-4,00m). 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. 

 
 ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ                                              

  

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                                  
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ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ 

ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ(-4,00m). 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Για το σχεδιασμό αυτό χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες που προέρχονται από 

κανονισμούς και από πληροφορίες της ίδιας της αγοράς,και καταρτίσθηκε 

λαμβάνοντας.υπόψη ότι.κατά τη κατασκευή του Φ.Ο. μπορούν να πραγματοποιούνται 

και άλλες εργασίες,όπως π.χ.χτισίματα σε ξεκαλουπωμένους ορόφους, Η/Μ υπογείου 

κ.τ.λ..  

1.       ΑΝΤΙΣΤΗΡIΞΗ  

1.1  Διάτρnσn των φρεατίων των πασσάλων.    

Η διατρητική δυνατότητα του γεωτρύπανου κυμαίνεται από τα 20~60m  

ημερησίως.Εδώ λόγο του υπόγειου ορίζοντα σε σχέση με τη στρωματογραφία του 

υπεδάφους μειώνεται στα 45m περίπου ημερησίως.Έτσι ο κύκλος εργασιών του θα είναι 

πέντε (5)σκυροδετημένοι πάσσαλοι κάθε τρεις (3) ημέρες. 

1.2  Τάνυση των αγκυρίων.  

Η τάνυση γίνεται μετά την το πέρας τουλάχιστον οκτώ (8) ημερών από την 

τσlμεντένεση του αγκύριου . 

1.3  Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. 

Για την επένδυση των πρανών θα χρησιμοποιηθούν δύο διαφορετικά 

μηχανήματα.Ένα εκτόξεύσης ετοίμου υλικού.για τις ανάγκες παραγωγής στο 0,00~        

-3,00 και -5,50~ -7,15m,και ένα μικρό για τις σταδιακές επενδύσεις.   

2.       ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  

2.1  Εκσκαφές. 

Η ροή των εργασιών είναι σχεδόν συνεχής αφού σε ό,τι αφορά τη μεταφορά 

για κάθε αυτοκίνητο που φεύγει,σε αυτές τις συνθήκες.υπάρχει και αυτοκίνητο που 

περιμένει.Η δυνατότητα εκσκαφής-φόρτωσης ημερησίως είναι περίπου 540m3 για τις 

φάσεις των γενικών εκσκαφών.  

2.2  Επιχωματώσεις. 

Στους χρόνους των σταδιακών επιχωματώσεων έχουν συμπεριληφθεί και οι 

συμπυκνώσεις.Η εκτίμηση του χρόνου έγινε κατά αποκοπή. 
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ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ(-4,00m). 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 

3.       ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

3.1  Ξυλότυπος .  

Παραγωγική δυνατότητα του συνεργείου τα 105m2 ημερησίως και ξεκαλούπωμα 

πλάκας μετά από 28 ημέρες.    

3.2  Οπλισμός.  

Παραγωγική δυνατότητα του συνεργείου τα 7.200Kg,ημερησίως.  

 

Ακολουθούν τα διαγράμματα GΑΝTT.  
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ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ 

ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ(-4,00m). 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η κατάρτιση του προϋπολογισµού έγινε ως επί το πλείστον από τα αναλυτικά 

τιµολόγια εργασιών διάφορων κατηγοριών,αφού έγιναν οι κατάλληλες αναπροσαρµογές 

ως προς το οικοδοµικό έργο,σε εργασίες που δεν ήταν καταχωρηµένες στα τιµολόγια 

χρησιµοποιήθηκαν οι τιµές τις αγοράς.Οι επιβαρύνσεις από απρόβλεπτα έξοδα π.χ. το 

κόστος της ενοικίασης του γερανού από καθυστέρηση του έργου λόγο κακοκαιρίας,το 

κόστος της αντιστήριξης σε πιθανή κατολίσθηση των πρανών λόγο θεοµηνίας κ.α..  

Στον προϋπολογισµό δεν έχουν συµπεριληφθεί στοιχεία όπως: πληρωµές Ι.Κ.Α 

αποδώσεις Φ.Π.Α ειδικές εκπτώσεις και επιβαρύνσεις του κόστους λόγο φθορών.  

*** Το πεδίο του σκυροδέµατος έχει χωριστεί σε δύο τµήµατα κοστολόγησης. 

Αυτό του κόστους αγοράς-σκυροδέτησης-δlάστρωσης και αυτό του κόστους 

κατασκευής του καλουπιού (µεταλλικού ή ξύλινου) .  

****Ο οπλισµός έχει ενιαίο κόστος ανά κιλό χωρίς να γίνεται αναφορά στη 

διαφοροποίηση της τιµής στη κατασκευή των συνδετήρων.Στο παρόν έργο οι 

συνδετήρες αποτελούνται ως επί το πλείστον από έτοιµους µανδύες.  

 

Ακολουθούν οι πίνακες των τιμολογίων. 
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